



บันทึกข้อความ

คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ ๑๙/๖/๖๖
วันที่ ๑๐ ก.ค./๖๖
เวลา ๑๓.๔๗/๖๖

ส่วนราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๘๘๘ ๓๘๘๘ ๔๔๕๗
ที่ ศธ ๐๕๔๗.๐๒/ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้คณะเกษตรศาสตร์รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประจำปีไตรมาส ๓) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ในการนี้ งานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอสรุปการรายงานผลดังกล่าว ดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พร้อม ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งให้คณะ
เกษตรศาสตร์รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประจำปีไตรมาส ๓) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านมาแล้วนั้น

คร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล
พร้อม ๑ ฉบับ

- เพื่อไม่ให้เกิดความ

ความสับสนในการดำเนินงาน

ขอรับ

๑๐/๖/๖๑

ศิริรัตน์ หาญสุกุลวัฒน์

(นางสาวพิมพ์รัตน์ หาญสุกุลวัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

1. หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. จัดโดย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
3. สถานที่จัด : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. ระยะเวลา : ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา: 11.00-12.00น.
5. วิทยากร : -

6. สรุปเนื้อหาการรายงาน:

คณะเกษตรศาสตร์นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหัวขื่อนำเสนอดังนี้

- ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินโครงการ
- รายงานค่าสาธารณูปโภค
- รายงานผลการส่งรูปเล่มโครงการ

รายละเอียดการนำเสนอรายงานฯดังกล่าว ดังเอกสารแนบ 1 และรูปภาพการนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังเอกสารแนบ 2 และรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมรายงาน ดังเอกสารแนบ 3

7. ข้อเสนอแนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ พลาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ในด้านสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
2. ร่างโครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประกอบกับข้อมูลบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และเปิดสอนหลักสูตรที่เข้าใจง่าย/แผนการเปิดหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก

3. จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำอาจารย์ประจำคณะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ เพื่อนำเสนอในภาพรวมของคณะให้กับหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นของคณะ

4. มอบหมายให้คณะรับผิดชอบการจัดภูมิทัศน์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ให้เกิดความสวยงามและเป็นความประทับใจของบัณฑิต

5. การติดต่อขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์จังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นฟาร์มต้นแบบ

6. การบริหารจัดการป่าต้นน้ำและยางพาราตามหลักธรรมาภิบาล

7. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เสนอให้คณะเตรียมนำเสนอโครงร่างหลักสูตรที่จะเปิดสอนและรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ

2. เสนอให้อาจารย์ทำผลงานวิจัย เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น

นางวาสนา เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การรายงานรูปเล่มโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการเฉพาะกิจเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวพิมพ์รัตน์ หาญสุกสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายจักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่.....

ความคิดเห็น.....

- ผอ.แผนฯ แจ้ง ๑๐ คณะ ๒๖.๖.๖๗
หรือมอบหมายให้.....

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 10.๖.๖๗


รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น							
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอบรม สัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการ และการศึกษาคู ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมดังต่อไปนี้ 1.อาจารย์อัจฉรา นิยมเดชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian-Pacific Poultry Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ	20,000	ตุลาคม-มิถุนายน				12,000 (60%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	2. อาจารย์นพารีชา เจ๊ะเลาะ เข้าร่วมอบรมขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 3. อาจารย์ศิริราณี วงศ์กระจำง 4. อาจารย์ ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน เข้าร่วมประชุมวิชาการ IAMBEST ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมเขต อุดมศักดิ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mantigue Hotel อ. เมือง จ.ชุมพร 5. อาจารย์ธณเสฏฐ์ ทองใสเกลี้ยง อบรมหลักสูตรการสร้างผลิต มูลค่าเพิ่มจากการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กรุงเทพฯ 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
2	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (อาจารย์จักรพงศ์ จิระแพทย์)	5,000		กุมภาพันธ์-พฤษภาคม			5,000 (100%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... จัดทำทะเบียนประวัติประจำตัวนักศึกษาแยกรายชั้นปี เพื่อมอบให้อาจารย์ที่ ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล และกำกับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
3	โครงการ"ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" (อาจารย์ ดร.ราฮิมา วาแมตีซา) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ได้ดำเนินการจัดซื้อระบบการจัดตารางเรียน สามารถจัดตารางเรียน ด้วยตนเองและอัตโนมัติ โดยสามารถ เลือกออกรายงานผลความสัมพันธ์ของ รายวิชา, ผู้เรียน, ผู้สอน, ห้องเรียน, ได้อย่างถูกต้อง ในรูปแบบตารางเรียนของ นักศึกษา ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน และ ตารางการใช้งานห้องเรียน สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://mgt.pnu.ac.th/mis2/backend/web/	10,000	ธันวาคม-มกราคม				5,000 (50%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 หน้าหลักของระบบ ประกอบไปด้วยเมนูทางด้านซ้ายมือดังต่อไปนี้ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1						

โปรแกรมจัดการเรียนการสอน (Course Management System) แสดงตารางเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

หน้าจอสื่อแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (Registration Information)


ชื่อผู้ลงทะเบียน: [ชื่อ-นามสกุล]


รหัสประจำตัว: [รหัส]

สถานะการลงทะเบียน: [สถานะ]

ตารางเรียน (Course Schedule):

วัน/เวลา	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
จันทร์	11-01-111 วิชาคณิตศาสตร์ (1-2)											
อังคาร		11-01-111 วิชาคณิตศาสตร์ (1-2)										
พุธ			11-01-111 วิชาคณิตศาสตร์ (1-2)									
พฤหัสบดี				11-01-111 วิชาคณิตศาสตร์ (1-2)								
ศุกร์					11-01-111 วิชาคณิตศาสตร์ (1-2)							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 เมนูการออกรายงานตารางสอน สามารถเลือกออกรายงานผล ในรูปแบบตารางเรียนของนักศึกษา ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอน และ ตารางการใช้งานห้องเรียน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 ตัวอย่างการออกรายงาน ตารางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ 						
4	โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน (นางจินตนา ทองน้อย)	5,000	ธันวาคม-มิถุนายน				4,680 (93.6%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1.นางสาว อังคณา ราชสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ 2.นางสาวพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน นางสาวสุรตนา เทพแข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี เข้าร่วมโครงการควบคุมภายในองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	3.นางสาวดวงฤทัย ชายสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นางสาวพิมพ์รัตน์ หาญสกุลวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน นางสาวสุรตนา เทพแข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4.นางสาวอรุณี ศรีชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน นางสาวสุรตนา เทพแข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม 1.โครงการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รูปภาพไม่มี)						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	2.โครงการควบคุมภายในองค์กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	3.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	4.โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 						
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวดวงฤทัย ข่ายสวัสดิ์)	90,000	ตุลาคม-สิงหาคม				37,585 (41.76%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1. ได้ดำเนินการจัดทำระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ จำนวน 1 ระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดย ใช้เกณฑ์ AUN QA และ CUPT QA ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด โดยคณะได้วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ คือ การ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ การกำกับติดตาม และการประกันคุณภาพ 2. ได้รับการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงาน จำนวน 5 ท่านดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ นิลทยา 2. อาจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังกช กมลเปรม 4. อาจารย์ทรงยศ สารภาพ						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	9.3 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์ 3. ดร.ยรรยง สุรัตน์ ทั้งนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 คณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	   						
6	โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (นางสาวสุรัดนา เทพแข)	5,000			พ.ค.-มิ.ย.		ไม่มีการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในส่วนบุคคลให้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้ โดยมีประเด็นหัวข้อองค์ความรู้จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ องค์ความรู้ 1 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk) ความพึงพอใจในการเข้าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 องค์ความรู้ 2 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ความพึงพอใจในการเข้าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	องค์ความรู้ 3 วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form ความพึงพอใจในการเข้าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 องค์ความรู้ 4 การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot ความพึงพอใจในการเข้าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.08 องค์ความรู้ 5 การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการเข้าอบรม กิจกรรมการจัดการความรู้(Knowledge Management) ของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
1.2 ภาพประกอบกิจกรรม	ภาพที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน (Office Talk)						
							
ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 กิจกรรมการจัดการความรู้ วิธีสร้างแบบสอบถามออนไลน์จาก Google Form  ภาพที่ 4 กิจกรรมการจัดการความรู้ การตอบคำถามออนไลน์ผ่าน Smartphone และ Internet ด้วย Kahoot 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 5 กิจกรรมการจัดการความรู้ การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 						
7	โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ (นางสาวพิมพ์รัตน์ หาญสกุลวัฒน์)	10,000		กุมภาพันธ์-พฤษภาคม			3,788 (37.88%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะ เกษตรศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน คุณภาพ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และแผน ยุทธศาสตร์ให้ปรากฏเป็นจริงและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมของ องค์กร โดยจะดำเนินการประชุม กำกับติดตาม ทบทวน แก้ไขปัญหา และ สนับสนุน การดำเนินงานของคณะในทุกพันธกิจและเข้าร่วมประชุม-สัมมนา เพื่อนำประสบการณ์กลับมาพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ในทุกพันธกิจ ดังนี้						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.เข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมภายในองค์กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 2.การประชุมภายในคณะฯเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2558-2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560-2564 3.ทบทวนและกำกับติดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ณ โรงแรมเดอะग्रีนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และมีการจัดทำป้ายไวนิลประเด็นยุทธศาสตร์ติดตามห้องเรียน ห้องประชุม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	4.เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2560-2564 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.จรงค์ พลาคัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5.ประชุมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2561 6.เข้าร่วมการจัดระบบกลไกและการปฏิบัติงานตาม CUPT QA ณ ศูนย์วิทยบริการ 7.การประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 โครงการควบคุมภายในองค์กร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 						


ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การประชุมภายในคณะเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2558-2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560-2564 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 ทบพวนและกำกับติดตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ณ โรงแรมเดอะภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และการจัดทำป้ายไวนิลประเด็นยุทธศาสตร์ติดตามห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ และป้ายกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์						



ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ประจำปี 2560-2564 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.จรงค์ พลาคัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 7 การประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 						
8	โครงการ"การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน" (ผศ.ทวิ บุญภิรมย์, ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย)	15,000		กุมภาพันธ์ 			14,991 (99.94%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ผลคะแนนรวมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 18 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 17 รางวัลชนะเลิศรวม ได้แก่ <u>มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์</u> 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 ทักษะการจัดสวนหย่อม 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย.-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 ทักชะการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ภาพที่ 3 ทักชะการขยายพันธุ์พืช 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 ทักษะการเข้าด้ามจอบ  ภาพที่ 5 ทักษะการผ่าสัตว์ปีก 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 6 การจัดตู้ปลา 						
9	โครงการพิกุลเกมส์ (นายอำเภอหัตถ์อารีเพ็ญ มัยเซ่ง)	15,000	ธันวาคม				15,000 (100%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ผลการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 13 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกรีฑา และชวบนแพนซี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส และกองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาเปตอง และจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วน ผู้เข้าร่วมโครงการพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 13 มีความพึงพอใจโดยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.01 จากจำนวนผู้ประเมินทั้งหมด 48 คน						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม 						


ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
							
10	โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (นางสาวปราณี ทองเกิด)	10,000		มกราคม-สิงหาคม			ไม่มีการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงาน การบริหารงานราชการภายในคณะเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ 						
11	โครงการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย (นางสาวประกาย วรณ วิเชียรรัตน์) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช	20,000	ตุลาคม-กันยายน				20,000 (100%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
							
12	โครงการแนะแนว (อาจารย์ ดร.ราธิมา วาแมตธิชา) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการแนะแนวในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยจะออกแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	20,000	พฤศจิกายน-กันยายน				ไม่มีการเบิกจ่าย
13	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (อาจารย์วัฒนา เต็มดี)	30,000		มกราคม-มิถุนายน			1,050 (3.5%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุฝึกในการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
14	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา (อาจารย์นุรชานีชา เจดดาโอะ) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยการพาสโมสรนักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ คือจังหวัดปัตตานี เพื่อฝึกอบรมแกนนำสโมสรนักศึกษา 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	10,000		มกราคม-มิถุนายน 			ไม่มีการเบิกจ่าย
15	โครงการปัจฉินนิเทศ (อาจารย์นุลอัฟฟา สาและ)	10,000			พฤษภาคม 		10,000 (100%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... โครงการปจฉินิเทศได้มีการจัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ " Young smart Farmer and Thailand 4.0" โดย ดร.สุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวสมัครงาน พร้อมทั้งทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา และเชิญผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ มาบอกเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 พิธีเปิด ให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตร โดยคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การบรรยายหัวข้อ " Young smart Farmer and Thailand 4.0" โดย ดร. สุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 นายอัฟฟาน วามะ นักศึกษาทุนฝึกงานประเทศญี่ปุ่น เล่าประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 						
16	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (อาจารย์นิพัทธ์ฯ เจ๊ะเลาะ) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	10,000				สิงหาคม ←→	ไม่มีการเบิกจ่าย
17	โครงการอิเล็กทรอนิกส์ (งานสวนพฤกษศาสตร์)	15,000				สิงหาคม	ไม่มีการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค-ธ.ค	ม.ค-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
18	โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล่งฝึกปฏิบัติ (อาจารย์วัฒนา เต็มดี) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	30,000			มิถุนายน-สิงหาคม ↔		ไม่มีการเบิกจ่าย
19	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ (อาจารย์ ดร.ราฮีม วาแมดีชา) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนกันยายน 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	15,000				กันยายน ↔	ไม่มีการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1	2	3	4	
			ต.ค.-ธ.ค	ม.ค.-มี.ค	เม.ย-มิ.ย	ก.ค.-ก.ย.	
20	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อาจารย์ ดร.รา อีมา วาแมตัส) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)	5,000				ก.ค.-ส.ค. 	ไม่มีการเบิกจ่าย

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตผลงานการบริการวิชาการ

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น							
1	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์)	100,000	(ต.ค.60-พ.ค.61)				4,068 (4.07%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักศึกษา 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน / 16 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2560 ผ่านกิจกรรมการดำเนินงานแบบนาประณีต ภายใต้ชื่อ “ดำนาน...สำราญวัล” โดยบรรยายเรื่อง การควบคุมน้ำ การปรับปรุงดินในพื้นที่พรุ และการปลูกข้าวแบบนาประณีต ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ป่าเสม็ดเดิม การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 เรื่องการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ดแก่เกษตรกร นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ผ่านกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าว ภายใต้ชื่อ “ออเจ้า...เกี่ยวข้าวหอมกระดังงา” ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ (1) จัดนิทรรศการภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง คือ ลักษณะของข้าวหอมกระดังงา และเทคนิคการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด (2) บรรยายเรื่องปัญหา และการแก้ปัญหาในการปลูกข้าวหอมกระดังงาในพื้นที่ป่าเสม็ดเดิม เช่น การเตรียมดินให้ปลอดจากวัชพืช การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่แบบไม่ใช้สารเคมี การป้องกันกำจัดโรคไหม้ซึ่งเป็นโรคข้าวที่สำคัญที่สุดในภาคใต้ การแก้ปัญหาเรื่องนกทำลายเมล็ดข้าว ตลอดจนเงื่อนไขในการปลูกข้าวแบบนาประณีต ฯลฯ						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “ดำนา...สำราญวัล” 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ออเจ้า...เกี่ยวข้าวหอมกระดังงา” 						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงการจัดการโคเนื้อ-โคขุน (อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ พิษณุพิพัฒน์กุล) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า.....1.อบรมเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 12 ฟาร์มต้นแบบ 2.อบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 200 คน 3.จัดเสวนาเรื่องทิศทางโคเนื้อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 200 คน 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ การเปิดฟาร์มต้นแบบ ณ อำเภอตากใบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	56,060		 (ม.ค.- ก.พ.61)			30,219.59 (53.91%)
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ อบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงโค						



ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค.	2 ม.ค.-มี.ค.	3 เม.ย.-มิ.ย.	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ กิจกรรมการเสวนาทิศทางโคเนื้อใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
3	โครงการการบริการวิชาการวิชาชีพการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (อาจารย์ ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... บริการวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ชาวประมง และเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงปูทะเลในผลิตปูเนื้อหรือปูนึ่ง ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	55,000		←→ (ก.พ.- มี.ค.61)			46,610 (84.75%)



ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล และอธิบายเกี่ยวกับปูทะเล						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การบรรยายเกี่ยวกับกล่องพลาสติกที่นำไปใช้ในการเลี้ยงปูทะเลโดยปู 1 ตัวต่อกล่องพลาสติก 1 กล่อง 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 การใช้ท่อพีวีซีเป็นแพในการลอยกล่องพลาสติกเพื่อเลี้ยงปูทะเล  ภาพที่ 4 การถาม-ตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค.	2 ม.ค.-มี.ค.	3 เม.ย.-มิ.ย.	4 ก.ค.-ก.ย.	
							
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารแพะคุณภาพดี (อาจารย์ ดร.ชา รีนา สื่อแม่) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการอาหารในการเลี้ยงแพะให้กับผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (บ้านฮั่วเตาหวอ ม.4) นักศึกษากลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปในงานสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 12	63,570		←→ (ม.ค.- ก.พ.61)			47,257 (74.34%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพการบริการวิชาการด้านการจัดการอาหารในการเลี้ยงแพะให้กับผู้ เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (บ้านฮูเตาหวอ ม.4)						
	 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพการจัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
5	ภาพการสาธิตให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12	68,700					
	โครงการบริการวิชาการปลูกพืชในโรงเรือนและการจัดการระบบการให้น้ำพร้อมกับการให้ปุ๋ย (fertigation) (อาจารย์ ดร.นราธิษณ์ หมวกรอง)						
				← (ก.พ.-มิ.ย.61) →			

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ได้ออกแบบระบบการให้น้ำพร้อมกับการให้ปุ๋ยแบบ Smart Fertigation ที่สามารถควบคุมการทำงานได้ทุกที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบนมือถือ และได้ทำการติดตั้งเพื่อทดสอบการทำงานของระบบที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ หลังจากทดสอบการทำงานแล้ว มีแผนการอบรมส่งเสริมให้กับเกษตรกรบ้านโคกยามู และผู้สนใจในช่วงเดือนมีนาคม 2561 แลมีกำหนดครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2561นี้						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ โมเดลชุดควบคุมระบบการให้น้ำพร้อมปุ๋ยแก๊ฟซี ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบนมือถือ						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค.	2 ม.ค.-มี.ค.	3 เม.ย.-มิ.ย.	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ อบรมครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างและใช้งานโมเดลชุดควบคุมระบบการให้น้ำ พร้อมปุ๋ยแก๊พพืช ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบน มือถือ						
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี วงศ์กระจ่าง) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1.นำนักศึกษาออกสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร 20 คน 2.ออกบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเรื่องให้ความรู้เกษตรกรด้านการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ โรงเรียนตากใบ	41,850		←→ (ม.ค.-มี.ค. 61)			11,300 (27%)



ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ การนำนักศึกษาออกสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	   						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพการร่วมออกบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนตากใบ 						
7	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย)	49,245		↔ (ม.ค.-มี.ค. 61)			46,776 (94.99%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแก่เกษตรกร จำนวน 40 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 2. ซ่อมแซมโรงเรือนสำหรับสนับสนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาจากการเพาะเห็ด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.เป็นแหล่งเรียนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 2.เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการการเพาะเห็ดและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 3.ทดลองเพาะเห็ดชนิดใหม่ๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเพาะเห็ดในพื้นที่						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ โรงเรือนสำหรับสนับสนุนโครงการเพาะเห็ดเพื่อหารายได้ของนักศึกษา จำนวน 2 หลัง 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค.	2 ม.ค.-มี.ค.	3 เม.ย.-มิ.ย.	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ การเพาะเห็ดหลินจือ จำนวน 1,000 ก้อน 						
8	โครงการการจัดดอกไม้ในงานภูมิทัศน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้วฉาย) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... จัดอบรม เรื่องการจัดภูมิทัศน์แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ชื่อ ภูมิทัศน์กับการดูแล รักษาพันธุ์ไม้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ	14,700		← (ม.ค.61)	(พ.ค. 61) →		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการอบรมฯ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมการจัดภูมิทัศน์ 						
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกปาล์มน้ำมันและการปลูกผักเสริมรายได้ ในแปลง (อาจารย์ชินีกาญจน์ อ่องหว่าง) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำหรับการบริการวิชาการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 2.จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกปาล์มน้ำมันและการ ปลูกผักเสริมรายได้ในแปลงในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 1 2 ภาพประกอบกิจกรรม (ใส่ภาพประกอบ)	47,600		←————→ (ม.ค.-มิ.ย.61)		27,859 (58.53%)	

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค.	2 ม.ค.-มี.ค.	3 เม.ย.-มิ.ย.	4 ก.ค.-ก.ย.	
10	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรศาสตร์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิ บุญภิรมย์ และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... การจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการทางการเกษตร และทำให้นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ นำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และถ่ายทอดแก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำให้สามารถนำ ความรู้ไปใช้ได้จริงในชุมชน	100,000		 (ก.พ.61)			100,000 (100%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพการจัดนิทรรศการด้านพืชศาสตร์						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพการจัดนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพการจัดจำหน่ายสินค้าทางเกษตร 						

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลิตการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น							
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้วฉาย) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม คือ กิจกรรมกวนอาซุรอ และรอมฎอนสัมพันธ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ และในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 จะเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	30,000		←──			

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ การกวนอาซูรอ สืบสานวัฒนธรรม (งานครบรอบ 13 ปี แห่งการ สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ และการมอบทุนการศึกษา						
	 						
2	โครงการค่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นทางเกษตรสู่ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ชาเรีนา สือแม)	50,000				↔ (ส.ค.61)	6,800 (13.6%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า.....						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
3	โครงการสวนอนุรักษ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาจารย์นุรชานีชา เจดดาโอ๊ะ) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1. ทำการซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 2. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการเพาะชำกล้าไม้ แผนการดำเนินงานต่อไป ดำเนินการซ่อมแซมโรงเรือนให้แล้วเสร็จและนำนักศึกษาในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานพืช 1 ปลูกสมุนไพรต่อไป	10,000		(ก.พ.-มิ.ย.)			อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำในฟาร์มคณะ เกษตรศาสตร์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ การดำเนินการซ่อมแซมโรงเรือนฟาร์มคณะเกษตร ฯ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ จัดซื้ออุปกรณ์ในการปลูกพืชสมุนไพร บูรณาการร่วมกับการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานพืช 1 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
							
4	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น (อาจารย์ ดร.ราฮิมา วาแมตชีซา) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... งานที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ จัดทำโรงเรือนเพื่อรวบรวมพันธุ์ โดยการติดตั้งซาแรน และปรับพื้นที่ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ติดตั้งตาข่ายลวด และติดตั้งระบบน้ำ	10,000		(ก.พ.-มิ.ย.)			อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย


ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ การติดตั้งซาแรน และปรับพื้นที่  						

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
คณะเกษตรศาสตร์		4,616,180					
1	โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ-แกะ (อ.ดร.ชารีนา สือแม) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ ภาพที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารแพะคุณภาพดี ให้ชุมชนหมู่ 4 บ้านฮูเตหวอ รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลี้ยงแพะจำนวน 50 คน	400,000	←──				

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ และเด็กจากศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 15 คนได้มาดูงาน  การเรียนรู้การสอน ภาพที่ 3 สถานที่ฝึกงานรายวิชาการฝึกปฏิบัติสัตว์ 2 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 20 คน และสถานที่เรียนภาคปฏิบัติรายวิชาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มสัตวศาสตร์ จำนวน 25 คน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
2	 โครงการดูแลบำรุงรักษาแปลงสาธิตและการปลูกพืชแซมปาล์มน้ำมันและ ยางพารา (อาจารย์ชินีกาญจน์ อ่องหว่าง) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเขตศูนย์ราชการใหม่ พื้นที่ 50 ไร่ มีการจัดซื้อปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ค่าแรงงาน จำนวน 3 คน พื้นที่ดำเนินการดำปล้นหยงลิโม จำนวน 185 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 135 ไร่ ยางพารา 40 ไร่ แปลงเกษตรผสมผสาน 15 ไร่	1,000,000		 (ม.ค.-ส.ค. 61)			768,335 (76.83%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมฟาร์มคณะ เกษตรศาสตร์ป่าไม้						
							
	ภาพที่ 2 คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์รายงานผลการปฏิบัติงานต่อท่านนายก สภามหาวิทยาลัยฯ						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 สวนปาล์มน้ำมันเขตศูนย์ราชการใหม่ 						
	ภาพที่ 4 สวนยางพาราที่ป่าไผ่ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
3	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยของ 3 สถาบัน (ผศ.ทวี บุญภิรมย์) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ผลคะแนนรวมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 18 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 17 รางวัลชนะเลิศรวม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการ 	250,000		↔ (ก.พ.-มี.ค. 61)			249,977 (99.99%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา  ภาพที่ 3 การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 การแข่งขันทักษะการผ่าสัตว์ปีก 						
4	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ smart farm (อ.ดร.นราธิษฐ์ หมวกรอง) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ผลการดำเนินงาน/ผลได้ออกแบบระบบโรงเรือนและชุดให้น้ำพร้อมกับการให้ปุ๋ย ที่สามารถควบคุมการทำงานได้ทุกที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบนมือถือ ขณะนี้การจัดสร้างโรงเรือนปลูกพืชแบบ smart farm จำนวน 2 หลัง ขนาด 6 x 30 เมตรเสร็จแล้ว และเริ่มอบรมส่งเสริมให้กับเกษตรกรบ้านฮูเตหฺวอ และผู้สนใจ ครั้งที่ 1	300,000		$\longleftrightarrow$ (ก.พ.-เม.ย. 61)			8,000 (2.67%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ประโยชน์ที่สาธารณะชนได้รับ 1. เป็นโมเดลตัวอย่างของโรงเรียนปลูกพืชแบบ smart farm ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 2.นักเรียนจากโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเข้ามาฝึกอบรมการปลูกพืชแบบ smart farm จำนวน 30 คน 3.เกษตรกรจากบ้านชูแต่หวอ 30 คน 4.มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 15 เข้ารับการฝึกการปลูกพืชในโรงเรียน 5.การจัดอบรมในครั้งนี้ 2 มีกำหนดครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2561นี้						
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพ อบรมวิชาการการปลูกพืชในโรงเรียนแก่นักเรียนบ้านร่มเกล้า 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ สาธิตการทำงานของระบบการให้น้ำกับปุ๋ยแบบอัตโนมัติให้นักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้าจำนวน 30 คน  ภาพ การอบรมเกษตรกรบ้านสุเทพวอ จำนวน 30 คน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 15 เข้ารับการฝึกการปลูกพืชในโรงเรือน						
5	โครงการการปลูกข้าวหอมกระดังงาและข้าวสีบูกันตัง ในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด (ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์)	78,000	$\longleftrightarrow$ (ธ.ค 60 - เม.ย. 61)				39,000 (50%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ตุลาคม 2560 ไถ่ตะ ไถ่แปร และคราด ตุลาคม 2560 เพาะกล้า หน้าคอกแพะในพื้นที่ 1 งาน 14-16 พฤศจิกายน 2560 ดำนาโดยวิธีนาปรังชนิด 15 ธันวาคม 2560 ไถ่แปร และคราด ครั้งที่ 2 22 ธันวาคม 2560 ดำนาโดยวิธีนาปรังชนิด โดยใช้ต้นกล้าที่เหลืออยู่ 23 ธันวาคม 2560-17 เมษายน 2561 รักษาระดับน้ำ และใส่ปุ๋ย และกำจัดหอยเชอรี่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารเคมี และไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำอื่นๆ 18 เมษายน 2561 เก็บเกี่ยวข้าวโดยบูรณาการงบประมาณกับโครงการบริการวิชาการ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด 30 เมษายน-11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นวดข้าว ตากข้าวเปลือก สีเป็นข้าวกล้อง และบรรจุถุงสุญญากาศ แบบถุงละ 0.5 กิโลกรัม						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 เตรียมพื้นที่ และภาพที่ 2 ดำนาโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 						
	ภาพที่ 3 น้ำท่วมแปลงนาข้าวเสียหายทั้งหมด  ภาพที่ 4 เตรียมพื้นที่ครั้งที่ 2 และภาพที่ 5 นาข้าวหลังปลูกซ่อม 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 6-7 แปลงนาข้าวปัจจุบัน  ภาพที่ 8-9 ความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของหอยเชอรี่ทำให้ข้าวเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 10-11 ข้าวเริ่มติดเมล็ดเมื่อกลางเดือนมีนาคม  ภาพที่ 12 ใช้สอนนักศึกษาวิชาการฝึกงาน และพืชไร่เศรษฐกิจ ภาพที่ 13 ทำโมบายไล่แมลงจากกระป๋อง  ภาพที่ 14 งานวันเก็บเกี่ยวข้าว 18 มีนาคม 2561 มีเกษตรกรนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน 164 คน(บูรณาการงบประมาณ ร่วมกับโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวในพื้นที่พรุที่เคยเป็นป่าเสม็ด) 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1						
	ภาพที่ 2						
7	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อในร่องสวนปาล์ม (อ.ณัฐพัชรกานต์ แก้วพลอย)	86,400	 (ธ.ค. 60 - เม.ย. 61)				52,200 (60.42%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ได้รับแต่ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่มีภาพประกอบ)						
8	โครงการสร้างแปลงหญ้าและผลิตพืชอาหารสัตว์ (อ.ดร.จักรพันธ์ พิษณุพัฒน์กุล)	250,000	$\longleftrightarrow$ (พ.ย. 60 - ส.ค. 61)				67,950 (27.18%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1.แปลงหญ้าซิกแนลเลื้อย จำนวน 3 แปลง รวม 15 ไร่ 2.เตรียมแปลงเพื่อปลูกเพิ่มจำนวน 2 แปลง รวม 10 ไร่ 3.ผลผลิตหญ้า จำนวน 1.8 ตัน:ไร่:ปี 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การเตรียมแปลงเพื่อปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อย 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกโดยใช้ทลายปาล์ม น้ำมันกับปุ๋ยมูลโค						
	 ภาพที่ 3 แปลงหญ้าซิกแนลเลี้ยงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 						
9	โครงการพัฒนาการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ-โคขุน (อ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล)	300,000	$\longleftrightarrow$ (พ.ย. 60 - ก.ค. 61)				166,522.28 (55.51%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1. ผลิตแม่พันธุ์ในปี 61 ได้จำนวน 5 ตัว 2.พ่อพันธุ์ จำนวน 4 ตัว 3.ผลิตลูกโค สายพันธุ์ลูกผสมบราห์มัน จำนวน 5 ตัว						
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การเลี้ยงฝูงแม่พันธุ์ในแปลงหญ้า 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การเลี้ยงฝูงพ่พันธุ์ในแปลงหญ้า 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 ฟาร์มโคขุนต้นแบบสาธิต ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์						
							
10	โครงการค่ายยุวเกษตร (อ.ดร.ราฮีม วาแมตชีวา) <u>(ใช้งบประมาณ-วิทยุ-เทคโนโลยี)</u>	265,000		$\longleftrightarrow$ (มี.ค.-เม.ย.61)			132,500 (50%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... โครงการค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 3 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 185 คน จากจำนวนทั้งหมด 29 โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาจากการรับสมัครทางออนไลน์ 116 คน และจากการส่งจดหมายไปตามโรงเรียน จำนวน 42 คน นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจหลักสูตรการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น และมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะเกษตรฯ และจะดำเนินการจัดค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 4 ในเดือนสิงหาคม 2561						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการค่ายยุวเกษตร รุ่นที่ 3						
							
	ภาพที่ 2 กิจกรรมการผ่าสัตว์ปีก						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 กิจกรรมการการเพาะเชื้อเห็ด 						
11	โครงการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (อ.ดร.ภัทราวดี ศรีมีเทียน)	70,000		$\longleftrightarrow$ (มี.ค. - ก.ค. 61)			69,977 (99.97%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... การดำเนินการของโครงการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ การปรับปรุงโรงเรือนและการถ่ายทอดการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าสู่เกษตรกร เดือนที่ 1 เดือนตุลาคม เตรียมความพร้อมในการหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เดือนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน เตรียมและพูดคุยเกี่ยวกับแบบแผนในการปรับปรุงโรงเรือนกับผู้จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนต้นแบบการเลี้ยงปูทะเล						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	เดือนที่ 3 เดือนธันวาคม ผู้จ้างเหมาเข้ามาดูพื้นที่เพื่อปรับปรุงโรงเรือนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ในการปรับปรุงโรงเรือนและปรับพื้นที่ในการปรับปรุงโรงเรือนโดยการขอความอนุเคราะห์รถเพื่อใช้ในการพื้นที่จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมกับการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูทะเล เดือนที่ 4 เดือนมกราคม วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้จ้างเหมาเริ่มปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงโรงเรือน โดยโรงเรือนที่ปรับปรุงนั้นมีขนาด 6 เมตร X 4 เมตร นอกจากนี้วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้ทำการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูทะเลสู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ณ โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยการสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเล และการแจกแผ่นพับการเลี้ยงปูทะเล ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเลในครั้งนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติงานเพื่อเสริมการเรียนรู้การสอนของนักศึกษาในรายวิชาการผลิตสัตว์น้ำ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 10 คน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ดังนี้						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1. การทดลองใช้เครื่องมือ salinity meter ในการวัดความเค็มของน้ำ ซึ่งปูทะเลอาศัยอยู่ที่บริเวณน้ำกร่อย ดังนั้นน้ำที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงปูทะเลต้องมีความเค็ม 20-35 ส่วนในพันส่วน ซึ่งเป็นค่าความเค็มของน้ำกร่อยและเป็นค่าความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูทะเล ขั้นตอนในการทดสอบความเค็มของน้ำคือ นักศึกษาเตรียมน้ำ 3 ระดับ ได้แก่ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม แล้วให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าทดสอบความเค็มของน้ำโดยใช้เครื่องมือ salinity meter 2. การสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์ ซึ่งขั้นตอนแรกคือการทำน้ำทะเลเทียม โดยการนำถังสีดำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเป็นการจำลองแทนบ่อซีเมนต์ในการเลี้ยงปูทะเลใส่น้ำจืดลงไปหลังจากนั้นเติมเกลือแกงให้เกลือแกงละลายน้ำให้หมดจากนั้นเติมธาตุต่างๆ ที่เหมาะสมลงไปเพื่อเป็นการเลียนแบบน้ำทะเลวัดค่าความเค็มของน้ำให้ได้ความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน ใส่เครื่องปั๊มออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มอากาศให้แก่ปูทะเล จากนั้นนำท่อพีวีซีที่ประกอบทำเป็นแพไว้แล้ววางลงในถังสาธิต และวางกล่องปูทะเลลงในแพท่อพีวีซี จากนั้นนำปูลงในกล่องพลาสติกดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อผู้สนใจเข้าร่วม						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	โดยมีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้การสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลจำนวน 109 คน เดือนที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทำการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปูทะเลสู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยการสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเล และการแจกแผ่นพับการเลี้ยงปูทะเล การสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การปรับปรุงโรงเรือนเสร็จเรียบร้อย เดือนที่ 6-8 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน						
	ภาพที่ 1 การสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลในตะกร้าในบ่อซีเมนต์ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 การถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลแก่ นักเรียนที่สนใจ  ภาพที่ 3 การถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตการจำลองการเลี้ยงปูทะเลรู้แก่ นักศึกษาที่สนใจ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 การฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาในรายวิชาการผลิตสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ภาพที่ 5 การถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยง ปลาหมอ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 6 การทดลองใช้เครื่องมือในการวัดความเค็ม  ภาพที่ 7 บริเวณที่ต้องการปรับปรุงโรงเรียน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 8 การปรับพื้นที่ในการปรับปรุงโรงเรือนโดยได้รับการอนุเคราะห์รถเพื่อใช้ในการพื้นที่จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ภาพที่ 9 การปรับปรุงโรงเรือนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 						
12	โครงการฝึกงานสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตรในโมซาฟ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล (อ.ดร.นราธิวัฒน์ หมวกรอง)	331,780	$\longleftrightarrow$ (ต.ค. 60 - ส.ค. 61)				80,411 (24.24%)

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... - งานนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจ ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล ในวันที่ 24 – 30 ธันวาคม ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจจำนวน 6 คน และประชุมร่วมกับผู้บริหาร AICAT เพื่อหารือแนวทางการทำ MOU ระหว่าง AICAT และ PNU ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจในฟาร์มของเกษตรกร ของประเทศอิสราเอล - การเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 โดยจะทำการฝึกเตรียมความพร้อมด้านภาษา และการใช้ชีวิตในต่างแดน ในช่วงเดือน เมษายน 2561 และเดินทางไปฝึกสหกิจช่วงเดือนสิงหาคม 2561 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ เขตอาราวา ประเทศอิสราเอล 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 ประชุมหารือเกี่ยวกับการเสนอทำ MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง PNU กับ AICAT 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 ลงนาม MOU ด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง PNU กับ AICAT เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 ประชุมนักศึกษารุ่นที่ 2 และผู้ปกครอง เพื่อให้รายละเอียดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 5 อบรมเตรียมความพร้อมและ ฝึกความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 6 นักศึกษารุ่น 2 เดินทางไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  ภาพที่ 7 นักศึกษารุ่น 2 เข้าค่ายภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 						


ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
13	ภาพที่ 8 นักศึกษารุ่น 1 ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจ และได้รับมอบใบประกาศจาก AICAT  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ (กลุ่มไม้ผล) (อ.จักรพงษ์ จิระแพทย์)	50,000		(ม.ค.- มิ.ย. 61)		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... - การดำเนินงานที่ผ่านมา 1. เตรียมพื้นที่ปลูกและปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น มังคุด มะม่วง มะละกอทุเรียน และลองกอง เป็นต้น 2.ปลูกไม้ผลพื้นเมือง เช่น มะกอกน้ำ มะเฟือง ขนุน อัมพวา ฝรั่ง มะนาว และทุเรียนเทศ เป็นต้น 3. วางบ่อซีเมนต์เพื่อปลูกมะนาว จัดเตรียมและปรับสภาพวัสดุปลูก						
	แผนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. การวางระบบน้ำ อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อและเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการวางระบบ 2.การจัดสร้างรั้วกัน เพื่อป้องกันสัตว์เข้าทำลาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำส่งวัสดุจากร้านจำหน่าย 3.การปลูกแซมกล้วยหิน และปลูกซ่อมต้นพันธุ์ที่ตายและถูกทำลาย						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การกำหนดพื้นที่และการกำหนดผังปลูก   						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 อนุบาลและเตรียมพันธุ์ต้นไม้ผล 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 วางผังพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 1 งาน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 5 นักศึกษาเตรียมพื้นที่และชุดหลุดปลูก 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
1.2	ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 ปรับปรุงโรงเรียนและคอกม้า						
							
	ภาพที่ 2 บริการขี่ม้า						
							

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
15	โครงการรวบรวมพันธุ์กรรมปลาไหลเผือกสามจังหวัดชายแดนใต้ (อ.นุรซานิซา เจตะดาโอะ)	50,000	←————→ (ธ.ค. 60 - มิ.ย. 61)				23,512 (47.02%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... 1. ดำเนินการ ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ 2.รวบรวมพันธุ์กรรมปลาไหลเผือกที่พบในแหล่งธรรมชาติของสามจังหวัดชายแดนใต้ 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ บริเวณข้างคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมเป็นเรือนเพาะชำกล้าไม้ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 โรงเรือนข้างคณะวิทยาการจัดการ สามารถใช้งานเป็นเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการสอนและงานฟาร์มได้ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพ การลงพื้นที่เพื่อสำรวจและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปลาไหลเผือกร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เขตจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
16	ภาพ เมล็ดปลาไหลเผือกที่ได้ นำมาแช่น้ำเพื่อนำไปเพาะชำต่อไป 	50,000					33,402 (66.80%)
	โครงการสร้างโรงเรียนเลี้ยงปลาสวยงามและปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ (อ.นิพาริชา เจ๊ะเลาะ) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม - ปรับพื้นที่เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม - ก่อสร้างโรงเรียนสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม		←————→ (ก.พ.- ก.ค. 61)				

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 วัสดุก่อสร้างโรงเรียนสำหรับพะเยาเลี้ยงปลา						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 เตรียมพื้นที่สำหรับสร้างโรงเรียนเลี้ยงปลา 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 โรงเรือนเลี้ยงปลา 						
17	โครงการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง (ผศ.ทวี บุญภิรมย์)	150,000		←──			

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... เตรียมปรับสถานที่ จัดซื้อต้นไม้ ทำป้ายแต่ละฐานการเรียนรู้ภายในฟาร์ม จัดหาวัสดุทางการเกษตร เช่น กากหอยปาล์ม วงบ่อ เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปรับปรุงโรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม 1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 การใช้กากหอยปาล์มปรับปรุงดิน 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่2 ปรับปรุงระบบการให้น้ำแบบอัติโนมัติ  ภาพที่ 3 วางวงบ่อเพื่อการให้น้ำและปลูกพืชในสภาพควบคุม 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 4 ถมพื้นที่สร้างโรงผลิตสารชีวภาพ  ภาพที่ 5 สร้างโรงจำหน่ายผลผลิตในฟาร์ม 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
19	ภาพที่ 6 ซ่อมไฟฟ้าในฟาร์ม  โครงการการเลี้ยงแพะและวัวขุนในสวนปาล์มน้ำมันยางพารา (อาจารย์ชินี กาญจน์ อ่องหว่าง) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... วัวขุน จำนวน 20 ตัว ไปเลี้ยงที่ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ป่าไฟ แม่วัวคลอด ลูกใหม่เพิ่มขึ้น 5 ตัว ได้คอกจำนวน 1 คอก ด้านการเจริญเติบโตของวัวดีขึ้น ในส่วนของแพะได้มีการเตรียมทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงแพะ	100,000		$\longleftrightarrow$ (ม.ค.- ส.ค. 61)			51,900 (51.9%)


ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 วัวขุนพันธุ์พื้นเมือง 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 2 โรงเรือนเลี้ยงแพะ 						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 ฝูงวัวขุนพันธุ์พื้นเมือง 						
20	โครงการพัฒนาพื้นที่แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไหม (อ.ชนแดน จ.ทองสะเก็ด)	50,000			$\longleftrightarrow$ (พ.ค.- มิ.ย. 61)		8,525 (17.05%)
	1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... พัฒนาพื้นที่แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไหม						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	1.2 ภาพประกอบกิจกรรม ภาพที่ 1 กิจกรรมที่ดำเนินการ  พื้นที่ก่อนการยก ร่องเพื่อปลูกหม่อน ยกร่องเตรียมแปลง ปลูกต้นหม่อนใบและ หม่อนเบอร์รี่กินผล บางส่วนได้ลงปลูก หม่อนใบเพื่อทำต้น พันธุ์						
	ภาพที่ 2 กิจกรรมที่ดำเนินการ  ❖ พื้นที่บางส่วนได้ลงปลูกหม่อนใบ และพื้นที่บางส่วนรอปลูกหม่อนเบอร์รี่กินผล ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปักชำต้นกล้า ❖ ขุดบ่อน้ำและอยู่ในขั้นตอนดำเนินการวางระบบน้ำและลาดพื้นที่บริเวณใต้ถุน						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	ภาพที่ 3 บริการวิชาการในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมบริการวิชาการกับ มนร. เรื่องการปลูกหม่อน ที่โรงเรียน ตากใบ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการ เลี้ยงไหมในวันสถาปนามนร.						
	หนอนไหมจากงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้ทดลอง เลี้ยงต่อผสมพันธุ์จนได้ลูก F1						

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค.-ธ.ค	2 ม.ค.-มี.ค	3 เม.ย.-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
	 ลักษณะรังไหมญี่ปุ่น(สีขาว) และรังไหมพื้นบ้านไทยพันธุ์ เหลืองสกอล (เหลืองทอง) ผสมพันธุ์ผีเสื้อไหมทั้งสองชนิด วางไข่ พักเป็นหนอน ไข่ดักแด้และออกมาเป็น ผีเสื้อไหม F1  ✓ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ไหมทนโรคและให้ผลผลิตสูง ✓ สารสกัดจากหม่อนและโปรตีนจากเส้นไหมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางเพื่อ ครีม โลชั่น สบู่ ยาสระผม						

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่	โครงการ	จัดสรร	ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/ (ร้อยละการเบิกจ่าย)
			1 ต.ค-ธ.ค	2 ม.ค-มี.ค	3 เม.ย-มิ.ย	4 ก.ค.-ก.ย.	
คณะเกษตรศาสตร์		100,000					
1	โครงการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการ (อ.ดร.ราฮีม วาแมดีชา) 1.1 ผลการดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้า..... ทำการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา	100,000	 (ต.ค.- ธ.ค.60)				96,924 (96.92%)

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

			ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/
1.2 ภาพประกอบกิจกรรม	ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ						
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ							

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

			ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 						

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

			ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/
ภาพการปรับปรุงพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 						

รายงานผลดำเนินโครงการ/ความก้าวหน้าโครงการ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

			ไตรมาส				ผลการเบิกจ่าย/
ภาพห้องวางขวดเพาะเลี้ยง							
ภาพห้องเรียนและห้องประสานงาน และห้องย้ายเลี้ยง	